

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านวัดตึก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำลาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๖๒,๙๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑ บ้านวัดตึก ขนาดกว้าง
๑๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๘ ตารางเมตร
...ตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำลาดกำหนด ณ หมู่ที่ ๑ บ้านวัดตึก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑
บ้านวัดตึก
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายจรูญ รัตนสำลี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ลงชื่อ.....กรรมการฯ
นายพิรพล ศรีกรรณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ห้วยลึก
 - ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยลึก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ปรับปรุงลานคอนกรีต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
 คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรร พรหมณฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 ปริมาณงาน กว้าง 13 เมตรยาว 26 เมตร หน้า 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		
2	ประเภทงานทาง	84,292.30	1.3365	112,656.650	
3	ประเภทงานอาคาร		1.2726		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				


รวมราคาก่อสร้าง 112,656.650

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 112,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายจรวย รัตนสำลี)

ประธานกรรมการฯ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)




(นายพิรพล ศรีกรรินทร์)

กรรมการฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ

(ลงชื่อ)



(นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)

กรรมการฯ

หัวหน้าส่วนโยธา อบ.ห้วยลึก

กำหนดแล้วเสร็จ๓๐.....วัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงลานคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558.....

ปริมาณงาน กว้าง 13 เมตรยาว 26 เมตรหนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338 ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	338	ตร.ม.	0	0	1.40	473.20	473.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	17	ลบ.ม.	233.64	3,971.88	0	0	3,971.88	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่าผสม)	33.80	ลบ.ม.	0	0	171.08	5,782.50	5,782.50	ราคาวัสดุที่ใช้
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15)	11.35	ตัน	2,728.97	30,973.80	0	0	30,973.80	กำหนดราคา
	3.2 ทรายหยาบ	17.57	ลบ.ม.	373.83	6,568.19	0	0	6,568.19	มาจากพาณิชย์
	3.3 หิน เบอร์ 1	33.80	ลบ.ม.	467.29	15,794.40	0	0	15,794.40	จังหวัดเพชรบุรี
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	338	ตร.ม.	0	0	11.78	3,981.64	3,981.64	(ไม่รวมภาษี)
5	ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH ข้อ้อย ๔ ม.ม. ๑ 0.20 x 0.20 ม.	338	ตร.ม.	28	9,464	5	1,690	11,154.00	เดือน ตุลาคม
6	หินคลุกไหลทาง	5	ลบ.ม.	270	1,350	10	50	1,400.00	ปี2558
7	เหล็กเส้นกลม ๑5 มม.(รอยต่อคอนกรีต)	0.0554	ตัน	21,240	1,176.69	0	0	1,176.69	ค่าแรง
8	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	78	เมตร	0	0	20.60	1,606.80	1,606.80	ต่อหน่วยจาก
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	65	เมตร	0	0	21.68	1,409.20	1,409.20	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							84,292.30	